

COMUNE DI OZZERO

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 20080 Ozzero MI

PROGETTO ESECUTIVO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CENTRALI TERMICHE “SCUOLE ELEMENTARI-
MEDIE” E “ASILO-MENSA-PALESTRA SCOLASTICA”**

- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -

rif. 155/19 - all.07

data: 19/09/19

COMUNE DI OZZERO
Piazza Vittorio Veneto, 2
20080 Ozzero MI

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA ASILO-MENSA e PALESTRA SCOLASTICA

	1°sett.							2°sett.							3°sett.							4°sett.							5°sett.							6°sett.							7°sett.							8°sett.																
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7										
FASE 1																																																																		
Opere Provvisoriale	■	■																																																																
Lavaggio impianto con prodotto specifico		■	■	■	■																																																													
Svuotamento e scarico					■																																																													
FASE 2																																																																		
Sostituzione valvole radiatori in ambiente																																																																		
FASE 3																																																																		
Interruzione e messa in sicurezza energia elettrica in centrale																																																																		
Smantellamenti edili basamenti ecc.																																																																		
Smantellamento e rimozione caldaia e scambiatore																																																																		
Smantellamento e rimozione elettropompe, apparecchiature ecc.																																																																		
Smantellamento Bollitori sanitari, apparecchiature ecc.																																																																		
Infilaggio canna fumaria in cavedio esistente																																																																		
Posizionamento e collegamento nuova caldaia e scambiatore																																																																		
Posizionamento di nuovo Serbatoio Inerziale																																																																		
Posizionamento e collegamento di nuovi produttori istantanei ACS																																																																		
Formazione rampa INAIL sicurezze e regolazioni																																																																		
Posizionamento e collegamento nuove elettropompe in centrale																																																																		
Posizionamento e collegamento nuove elettropompe in sotto-centrale																																																																		
Posizionamento e collegamento gruppo di carico e dosaggio																																																																		
Formazione di scavo per posa nuova tubazione ACS																																																																		
Posa nuova tubazione preisolata ACS																																																																		
Ricollegamento Impianto Sanitario																																																																		
Lavaggio e riempimento impianto con acqua addolcita e trattata																																																																		
Ripristini edili e reinterri																																																																		
Adeguamenti elettrici quadro e collegamenti																																																																		
FASE 4																																																																		
Messa in funzione e prove preliminari																																																																		
Sfogo aria impianto e tarature																																																																		
Coibentazione tubazioni in Centrale termica																																																																		
Applicazione targhette identificatrici fluidi ed apparecchiature																																																																		
Rilascio documentazione d'uso, manutenzione e certificazioni																																																																		